		DOCUMENTO PLANO DE TRABALHO SEMANAL (PTS)				DATA INICIAL 30/03/2026	DATA FINAL 05/04/2026	CONCESSIONÁRIA WAY				PREVISTO						
												30-mar	31-mar	1-abr	2-abr	3-abr	4-abr	5-abr
ITEM	OBRA	EMPRESA	DISCIPLINA	LOCAL	SENTIDO	EST. INICIAL	EST. FINAL	ATIVIDADE	INTERDIÇÃO?	FAIXA	PERÍODO	S	T	Q	Q	S	S	D
1	Reparo localizado	Construforte	Reparo localizado	BR-153/MG	AMBOS	0+000	200+000	Reparo localizado em pavimento	SIM	1	DIURNO							
2	Reparo localizado	Construforte	Reparo localizado	BR-153/MG	AMBOS	0+000	200+000	Reparo localizado em pavimento	SIM	1	DIURNO							
3	Reparo localizado	Construforte	Reparo localizado	BR-153/MG	AMBOS	0+000	200+000	Reparo localizado em pavimento	SIM	1	DIURNO							
4	Reparo localizado	Construforte	Reparo localizado	BR-153/MG	AMBOS	0+000	200+000	Reparo localizado em pavimento	SIM	1	DIURNO							
5	Reparo localizado	Construforte	Reparo localizado	BR-153/MG	AMBOS	0+000	200+000	Reparo localizado em pavimento	SIM	1	DIURNO							
6	MICROFRESAGEM	TECNOPAV	SERVIÇOS PRELIMINARES	BR-153/GO	NORTE	702+000	699+000	MICROFRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO	SIM	1	DIURNO							
7	MICROFRESAGEM	TECNOPAV	SERVIÇOS PRELIMINARES	BR-153/GO	NORTE	699+000	697+000	MICROFRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO	SIM	1	DIURNO							
8	MICROFRESAGEM	TECNOPAV	SERVIÇOS PRELIMINARES	BR-153/GO	NORTE	699+000	697+000	MICROFRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO	SIM	2	DIURNO							
9	MICROFRESAGEM	TECNOPAV	SERVIÇOS PRELIMINARES	BR-153/GO	NORTE	695+000	692+000	MICROFRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO	SIM	1	DIURNO							
10	MICROFRESAGEM	TECNOPAV	SERVIÇOS PRELIMINARES	BR-153/GO	NORTE	692+000	689+000	MICROFRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO	SIM	1	DIURNO							
11	MICROFRESAGEM	TECNOPAV	SERVIÇOS PRELIMINARES	BR-153/GO	NORTE	688+000	686+000	MICROFRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO	SIM	1	DIURNO							
12	MICROFRESAGEM	TECNOPAV	SERVIÇOS PRELIMINARES	BR-153/GO	NORTE	685+000	684+000	MICROFRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO	SIM	2	DIURNO							
13	MICROFRESAGEM	TECNOPAV	SERVIÇOS PRELIMINARES	BR-153/GO	NORTE	683+000	682+000	MICROFRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO	SIM	2	DIURNO							
14	FRESAGEM E RECOMPOSIÇÃO - BR 153	BANDEIRANTES	FRESAGEM E RECOMPOSIÇÃO	BR-153/MG	SUL	46+000	49+000	FRESAGEM E RECOMPOSIÇÃO	SIM	2	DIURNO							
15	FRESAGEM E RECOMPOSIÇÃO - BR 153	BANDEIRANTES	FRESAGEM E RECOMPOSIÇÃO	BR-153/GO	SUL	668+000	669+000	FRESAGEM E RECOMPOSIÇÃO	SIM	1	DIURNO							
16	FRESAGEM E RECOMPOSIÇÃO - BR 153	BANDEIRANTES	FRESAGEM E RECOMPOSIÇÃO	BR-153/GO	NORTE	703+000	701+000	FRESAGEM E RECOMPOSIÇÃO	SIM	2	DIURNO							
17																		