		DOCUMENTO PLANO DE TRABALHO SEMANAL (PTS)				DATA INICIAL 01/06/2026	DATA FINAL 07/06/2026	CONCESSIONÁRIA WAY				PREVISTO						
												01/jun	02/jun	03/jun	04/jun	05/jun	06/jun	07/jun
ITEM	OBRA	EMPRESA	DISCIPLINA	LOCAL	SENTIDO	EST. INICIAL	EST. FINAL	ATIVIDADE	INTERDIÇÃO?	FAIXA	PERÍODO	S	T	Q	Q	S	S	D
1	Projeto Funcional - WAY-262 PCT03	SANEHATEM / Gestão	Levantamento OAE	BR-262/MG	AMBOS	667+180	783+639	Levantamento de OAE	Não	Acostamento / Canteiro	DIURNO							
2	Projeto Funcional - WAY-262 PCT01	SANEHATEM / Solocap	Sondagens	BR-262/MG	AMBOS	347+911	535+719	Sondagens	Não	Acostamento / Canteiro	DIURNO							
3	FRESAGEM E COMPOSIÇÃO	Consorcio Torc_Senpar	SERVIÇOS PRELIMINARES	BR 262	LESTE	700+000	700+500	Desvio de tráfego e Sinalização	SIM	1	DIURNO							
4	FRESAGEM E COMPOSIÇÃO	Consorcio Torc_Senpar	SERVIÇOS PRELIMINARES	BR 262	LESTE	700+500	701+000	Desvio de tráfego e Sinalização	SIM	1	DIURNO							
5	FRESAGEM E COMPOSIÇÃO	Consorcio Torc_Senpar	SERVIÇOS PRELIMINARES	BR 262	LESTE	701+000	701+500	Desvio de tráfego e Sinalização	SIM	1	DIURNO							
6	FRESAGEM E COMPOSIÇÃO	Consorcio Torc_Senpar	SERVIÇOS PRELIMINARES	BR 262	LESTE	701+500	702+000	Desvio de tráfego e Sinalização	SIM	1	DIURNO							
7	FRESAGEM E COMPOSIÇÃO	Consorcio Torc_Senpar	SERVIÇOS PRELIMINARES	BR 262	LESTE	702+000	702+500	Desvio de tráfego e Sinalização	SIM	1	DIURNO							
8	FRESAGEM E COMPOSIÇÃO	Consorcio Torc_Senpar	SERVIÇOS PRELIMINARES	BR 262	OESTE	661+000	661+500	Desvio de tráfego e Sinalização	SIM	1	DIURNO							
9	FRESAGEM E COMPOSIÇÃO	Consorcio Torc_Senpar	SERVIÇOS PRELIMINARES	BR 262	OESTE	661+500	662+000	Desvio de tráfego e Sinalização	SIM	1	DIURNO							
10	FRESAGEM E COMPOSIÇÃO	Consorcio Torc_Senpar	SERVIÇOS PRELIMINARES	BR 262	OESTE	662+000	662+500	Desvio de tráfego e Sinalização	SIM	1	DIURNO							
11	FRESAGEM E COMPOSIÇÃO	Consorcio Torc_Senpar	SERVIÇOS PRELIMINARES	BR 262	OESTE	662+500	663+000	Desvio de tráfego e Sinalização	SIM	1	DIURNO							
12	FRESAGEM E COMPOSIÇÃO	Consorcio Torc_Senpar	SERVIÇOS PRELIMINARES	BR 262	OESTE	663+000	663+500	Desvio de tráfego e Sinalização	SIM	1	DIURNO							
13	DRENAGEM	Consorcio Torc_Senpar	SERVIÇOS PRELIMINARES	BR 262	LESTE	713+000	712+000	Desvio de tráfego e Sinalização	SIM	1	DIURNO							
14	TAPA BURACO EMERGENCIAL	BC2	TBE 01	BR 262	AMBOS	630+000	635+000	TAPA BURACO EMERGENCIAL	NÃO	-	DIURNO							
15	TAPA BURACO EMERGENCIAL	BC2	TBE 01	BR 262	AMBOS	635+000	640+000	TAPA BURACO EMERGENCIAL	NÃO	-	DIURNO							
16	TAPA BURACO EMERGENCIAL	BC2	TBE 01	BR 262	AMBOS	640+000	645+000	TAPA BURACO EMERGENCIAL	NÃO	-	DIURNO							
17	TAPA BURACO EMERGENCIAL	BC2	TBE 01	BR 262	AMBOS	645+000	650+000	TAPA BURACO EMERGENCIAL	NÃO	-	DIURNO							
18	TAPA BURACO EMERGENCIAL	BC2	TBE 01	BR 262	AMBOS	650+000	655+000	TAPA BURACO EMERGENCIAL	NÃO	-	DIURNO							
19	TAPA BURACO EMERGENCIAL	BC2	TBE 02	BR 262	CRESCENTE	468+000	500+000	TAPA BURACO EMERGENCIAL	NÃO	-	DIURNO							
20	TAPA BURACO EMERGENCIAL	BC2	TBE 02	BR 262	DECRESCENTE	468+000	500+000	TAPA BURACO EMERGENCIAL	NÃO	-	DIURNO							
21	TAPA BURACO EMERGENCIAL	BC2	TBE 02	BR 262	CRESCENTE	500+000	530+000	TAPA BURACO EMERGENCIAL	NÃO	-	DIURNO							
22	TAPA BURACO EMERGENCIAL	BC2	TBE 02	BR 262	AMBOS	500+000	530+000	TAPA BURACO EMERGENCIAL	NÃO	-	DIURNO							
23	TAPA BURACO EMERGENCIAL	BC2	TBE 02	BR 262	CRESCENTE	530+000	560+000	TAPA BURACO EMERGENCIAL	NÃO	-	DIURNO							
24	REPARO CIVIL	BC2	CÍVIL 01	BR 262	CRESCENTE	768+000	768+000	INSTALAÇÃO DE PISO TATÍL	NÃO	-	DIURNO							
25	REPARO CIVIL	BC2	CÍVIL 01	BR 262	DECRESCENTE	768+000	768+000	INSTALAÇÃO DE PISO TATÍL	NÃO	-	DIURNO							
26	REPARO CIVIL	BC2	CÍVIL 01	BR 262	CRESCENTE	768+000	768+000	INSTALAÇÃO DE PISO TATÍL	NÃO	-	DIURNO							
27	REPARO CIVIL	BC2	CÍVIL 01	BR 262	DECRESCENTE	768+000	768+000	INSTALAÇÃO DE PISO TATÍL	NÃO	-	DIURNO							
28	REPARO CIVIL	BC2	CÍVIL 01	BR 262	CRESCENTE	768+000	768+000	INSTALAÇÃO DE PISO TATÍL	NÃO	-	DIURNO							
29	REPARO CIVIL	BC2	CÍVIL 02	BR 262	CRESCENTE	570+000	570+000	INSTALAÇÃO DE PISO TATÍL	NÃO	-	DIURNO							
30	REPARO CIVIL	BC2	CÍVIL 02	BR 262	CRESCENTE	570+000	570+000	INSTALAÇÃO DE PISO TATÍL	NÃO	-	DIURNO							
31	REPARO CIVIL	BC2	CÍVIL 02	BR 262	CRESCENTE	570+000	570+000	INSTALAÇÃO DE PISO TATÍL	NÃO	-	DIURNO							
32	REPARO CIVIL	BC2	CÍVIL 02	BR 262	CRESCENTE	655+000	660+000	REPARO DE DRENAGENS EEM GERAL	NÃO	-	DIURNO							
33	REPARO CIVIL	BC2	CÍVIL 02	BR 262	DECRESCENTE	655+000	660+000	INSTALAÇÃO DE PISO TATÍL	NÃO	-	DIURNO							
34	REPARO CIVIL	BC2	CÍVIL 03	BR 262	AMBOS	539+000	539+000	REPARO DE BARREIRA NEW JERSEY	NÃO	-	DIURNO							
35	REPARO CIVIL	BC2	CÍVIL 03	BR 262	AMBOS	539+000	539+000	REPARO DE BARREIRA NEW JERSEY	NÃO	-	DIURNO							
36	REPARO CIVIL	BC2	CÍVIL 03	BR 262	AMBOS	549+000	549+000	REPARO EROSÃO	NÃO	-	DIURNO							
37	REPARO CIVIL	BC2	CÍVIL 03	BR 262	AMBOS	549+000	549+000	REPARO EROSÃO	NÃO	-	DIURNO							
38	REPARO CIVIL	BC2	CÍVIL 03	BR 262	CRESCENTE	549+000	549+000	REPARO EROSÃO	NÃO	-	DIURNO							
39	TERRAPLENO	BC2	TERRAPLENO 01	BR 262	AMBOS	570+000	768+000	COLETA SELETIVA NAS BSOs E PRAÇAS	NÃO	-	DIURNO							
40	TERRAPLENO	BC2	TERRAPLENO 01	BR 262	AMBOS	664+000	669+000	TRANSBORDO DE MASSA FRIA	NÃO	-	DIURNO							
41	TERRAPLENO	BC2	TERRAPLENO 01	BR 262	AMBOS	664+000	669+000	TRANSBORDO DE MASSA FRIA	NÃO	-	DIURNO							
42	TERRAPLENO	BC2	TERRAPLENO 01	BR 262	CRESCENTE	669+000	669+000	LIMPEZA DE ACOSTAMENTO	NÃO	-	DIURNO							
43	TERRAPLENO	BC2	TERRAPLENO 01	BR 262	CRESCENTE	352+000	352+000	TRANSBORDO DE MATERIAL FRESADO	NÃO	-	DIURNO							
44	TERRAPLENO	BC2	TERRAPLENO 02	BR 262	CRESCENTE	423+900	423+900	REPARO DE EROSÃO	NÃO	1	DIURNO							
45	TERRAPLENO	BC2	TERRAPLENO 02	BR 262	CRESCENTE	423+900	423+900	REPARO DE EROSÃO	NÃO	1	DIURNO							
46	TERRAPLENO	BC2	TERRAPLENO 02	BR 262	DECRESCENTE	390+000	390+000	REFILAMENTO	NÃO	1	DIURNO							
47	TERRAPLENO	BC2	TERRAPLENO 02	BR 262	DECRESCENTE	390+000	390+000	REFILAMENTO	NÃO	1	DIURNO							
48	TERRAPLENO	BC2	TERRAPLENO 02	BR 262	DECRESCENTE	390+000	390+000	REFILAMENTO	NÃO	1	DIURNO							
49	CODERE 01	CODERE	CORTE E REMOÇÃO DE IND. ARBOREO	BR 262	AMBOS	702+000	726+000	Remoção e limpeza de Ind. Arboreo	SIM	1 E 2	DIURNO							
50	CODERE 01	CODERE	CORTE E REMOÇÃO DE IND. ARBOREO	BR 262	AMBOS	702+000	726+000	Remoção e limpeza de Ind. Arboreo	SIM	1 E 2	DIURNO							
51	CODERE 01	CODERE	CORTE E REMOÇÃO DE IND. ARBOREO	BR 262	AMBOS	702+000	726+000	Remoção e limpeza de Ind. Arboreo	SIM	1 E 2	DIURNO							
52	CODERE 01	CODERE	CORTE E REMOÇÃO DE IND. ARBOREO	BR 262	AMBOS	702+000	726+000	Remoção e limpeza de Ind. Arboreo	SIM	1 E 2	DIURNO							
53	CODERE 01	CODERE	CORTE E REMOÇÃO DE IND. ARBOREO	BR 262	AMBOS	702+000	726+000	Remoção e limpeza de Ind. Arboreo	SIM	1 E 2	DIURNO							
54	ROÇADA MANUAL 02	BC2	ROÇADA MANUAL	BR 262	CANTEIRO CENTRAL	395+000	400+000	ROÇADA MANUAL 4MTS	NÃO	Acostamento	DIURNO							
55	ROÇADA MANUAL 02	BC2	ROÇADA MANUAL	BR 262	OESTE	495+000	400+000	ROÇADA MANUAL 4MTS	NÃO	Acostamento	DIURNO							
56	ROÇADA MANUAL 02	BC2	ROÇADA MANUAL	BR 262	LESTE	400+000	495+000	ROÇADA MANUAL 4MTS	NÃO	Acostamento	DIURNO							
57	ROÇADA MANUAL 02	BC2	ROÇADA MANUAL	BR 262	OESTE	441+000	446+000	ROÇADA MANUAL 4MTS	NÃO	Acostamento	DIURNO							
58	ROÇADA MANUAL 02	BC2	ROÇADA MANUAL	BR 262	LESTE	446+000	441+000	ROÇADA MANUAL 4MTS	NÃO	Acostamento	DIURNO							
59	ROÇADA MANUAL 03	BC2	ROÇADA MANUAL	BR 262	LESTE	520+000	515+000	ROÇADA MANUAL 4MTS	NÃO	Acostamento	DIURNO							
60	ROÇADA MANUAL 03	BC2	ROÇADA MANUAL	BR 262	OESTE	520+000	515+000	ROÇADA MANUAL 4MTS	NÃO	Acostamento	DIURNO							
61	ROÇADA MANUAL 03	BC2	ROÇADA MANUAL	BR 262	LESTE	515+000	510+000	ROÇADA MANUAL 4MTS	NÃO	Acostamento	DIURNO							
1	ROÇADA MANUAL 03	BC2	ROÇADA MANUAL	BR 262	OESTE	510+000	515+000	ROÇADA MANUAL 4MTS	NÃO	Acostamento	DIURNO							
2	ROÇADA MANUAL 03	BC2	ROÇADA MANUAL	BR 262	LESTE	510+000	505+000	ROÇADA MANUAL 4MTS	NÃO	Acostamento	DIURNO							
3	ROÇADA MANUAL RESERVA TÉCNICA	BC2	ROÇADA MANUAL	BR 262	OESTE	365+000	370+000	ROÇADA MANUAL 4MTS	NÃO	Acostamento	DIURNO							
4	ROÇADA MANUAL RESERVA TÉCNICA	BC2	ROÇADA MANUAL	BR 262	LESTE	385+000	380+000	ROÇADA MANUAL 4MTS	NÃO	Acostamento	DIURNO							
5	ROÇADA MANUAL RESERVA TÉCNICA	BC2	ROÇADA MANUAL	BR 262	CANTEIRO CENTRAL	380+000	385+000	ROÇADA MANUAL 4MTS	NÃO	Acostamento	DIURNO							
6	ROÇADA MANUAL RESERVA TÉCNICA	BC2	ROÇADA MANUAL	BR 262	OESTE	380+000	385+000	ROÇADA MANUAL 4MTS	NÃO	Acostamento	DIURNO							
7	ROÇADA MANUAL RESERVA TÉCNICA	BC2	ROÇADA MANUAL	BR 262	LESTE	390+000	385+000	ROÇADA MANUAL 4MTS	NÃO	Acostamento	DIURNO							
8	HERBICIDA	BC2	PODA QUÍMICA	BR 262	OESTE	440+000	460+000	APLICAÇÃO DE HERBICIDA	NÃO	Acostamento	DIURNO							
9	HERBICIDA	BC2	PODA QUÍMICA	BR 262	LESTE	460+000	440+000	APLICAÇÃO DE HERBICIDA	NÃO	Acostamento	DIURNO							
10	HERBICIDA	BC2	PODA QUÍMICA	BR 262	OESTE	460+000	480+000	APLICAÇÃO DE HERBICIDA	NÃO	Acostamento	DIURNO							
11	HERBICIDA	BC2	PODA QUÍMICA	BR 262	LESTE	500+000	480+000	APLICAÇÃO DE HERBICIDA	NÃO	Acostamento	DIURNO							
12	HERBICIDA	BC2	PODA QUÍMICA	BR 262	OESTE	480+000	500+000	CATA PAPEL	NÃO	Acostamento	DIURNO							
13	DRENAGEM	BC2	DRENAGEM	BR 262	LESTE / OESTE	515+000	518+000	LIMPEZA DE DRENAGEM, DESCIDA D'ÁGUA, BUZINOTES, REFILAMENTO	NÃO	Acostamento	DIURNO							
14	DRENAGEM	BC2	DRENAGEM	BR 262	LESTE / OESTE	518+000	521+000	LIMPEZA DE DRENAGEM, DESCIDA D'ÁGUA, BUZINOTES, REFILAMENTO	NÃO	Acostamento	DIURNO							
15	DRENAGEM	BC2	DRENAGEM	BR 262	LESTE / OESTE	521+000	524+000	LIMPEZA DE DRENAGEM, DESCIDA D'ÁGUA, BUZINOTES, REFILAMENTO	NÃO	Acostamento	DIURNO							
16	DRENAGEM	BC2	DRENAGEM	BR 262	LESTE / OESTE	524+000	527+000	LIMPEZA DE DRENAGEM, DESCIDA D'ÁGUA, BUZINOTES, REFILAMENTO	NÃO	Acostamento	DIURNO							
17	DRENAGEM	BC2	DRENAGEM	BR 262	LESTE / OESTE	527+000	530+000	LIMPEZA DE DRENAGEM, DESCIDA D'ÁGUA, BUZINOTES, REFILAMENTO	NÃO	Acostamento	DIURNO							
18	LIMPEZA DE PLACAS	BC2	LIMPEZA DE PLACA	BR 262	OESTE	520+000	530+000	LIMPEZA DE PLACAS	NÃO	Acostamento	DIURNO							
19	LIMPEZA DE PLACAS	BC2	LIMPEZA DE PLACA	BR 262	LESTE	530+000	520+000	LIMPEZA DE PLACAS	NÃO	Acostamento	DIURNO							
20	LIMPEZA DE PLACAS	BC2	LIMPEZA DE PLACA	BR 262	OESTE	520+000	530+000	LIMPEZA DE PLACAS	NÃO	Acostamento	DIURNO							
21	LIMPEZA DE PLACAS	BC2	LIMPEZA DE PLACA	BR 262	LESTE	530+000	520+000	LIMPEZA DE PLACAS	NÃO	Acostamento	DIURNO							
22	LIMPEZA DE PLACAS	BC2	LIMPEZA DE PLACA	BR 262	OESTE	530+000	540+000	LIMPEZA DE PLACAS	NÃO	Acostamento	DIURNO							
23	PINTURA	BC2	PINTURA	BR 262	LESTE	400+000	403+000	LIMPEZA DE DRENAGEM PROFUNDA	NÃO	Acostamento	DIURNO							
24	PINTURA	BC2	PINTURA	BR 262	LESTE	403+000	406+000	LIMPEZA DE DRENAGEM PROFUNDA	NÃO	Acostamento	DIURNO							
25	PINTURA	BC2	PINTURA	BR 262	LESTE	406+000	409+000	LIMPEZA DE DRENAGEM PROFUNDA	NÃO	Acostamento	DIURNO							

26	PINTURA	BC2	PINTURA	BR 262	LESTE	409+000	412+000	LIMPEZA DE DRENAGEM PROFUNDA	NÃO	Acostamento	DIURNO							
27	PINTURA	BC2	PINTURA	BR 262	LESTE	412+000	415+000	LIMPEZA DE DRENAGEM PROFUNDA	NÃO	Acostamento	DIURNO							
28	ROÇADA TERCEIRA	BC2	ROÇADA MANUAL	BR 262	OESTE	680+000	675+000	ROÇADA MANUAL	NÃO	Acostamento	DIURNO							
29	ROÇADA TERCEIRA	BC2	ROÇADA MANUAL	BR 262	OESTE	675+000	670+000	ROÇADA MANUAL	NÃO	Acostamento	DIURNO							
30	ROÇADA TERCEIRA	BC2	ROÇADA MANUAL	BR 262	OESTE	670+000	665+000	ROÇADA MANUAL	NÃO	Acostamento	DIURNO							
31	ROÇADA TERCEIRA	BC2	ROÇADA MANUAL	BR 262	OESTE	665+000	660+000	ROÇADA MANUAL	NÃO	Acostamento	DIURNO							
32	ROÇADA TERCEIRA	BC2	ROÇADA MANUAL	BR 262	OESTE	660+000	655+000	ROÇADA MANUAL	NÃO	Acostamento	DIURNO							
33	ROÇADA 04	BC2	ROÇADA MANUAL	BR 262	LESTE	592+000	597+000	LIMPEZA DE DRENAGEM SUPERFICIAL	NÃO	Acostamento	DIURNO							
34	ROÇADA 04	BC2	ROÇADA MANUAL	BR 262	LESTE	597+000	602+000	LIMPEZA DE DRENAGEM SUPERFICIAL	NÃO	Acostamento	DIURNO							
35	ROÇADA 04	BC2	ROÇADA MANUAL	BR 262	LESTE	602+000	607+000	LIMPEZA DE DRENAGEM SUPERFICIAL	NÃO	Acostamento	DIURNO							
36	ROÇADA 04	BC2	ROÇADA MANUAL	BR 262	LESTE	607+000	612+000	LIMPEZA DE DRENAGEM SUPERFICIAL	NÃO	Acostamento	DIURNO							
37	ROÇADA 04	BC2	ROÇADA MANUAL	BR 262	LESTE	612+000	617+000	LIMPEZA DE DRENAGEM SUPERFICIAL	NÃO	Acostamento	DIURNO							
38	ROÇADA 05	BC2	ROÇADA MANUAL	BR 262	LESTE/OESTE	781+000	780+000	ROÇADA MANUAL CERCA A CERCA	NÃO	Acostamento	DIURNO							
39	ROÇADA 05	BC2	ROÇADA MANUAL	BR 262	LESTE/OESTE	780+000	779+000	ROÇADA MANUAL CERCA A CERCA	NÃO	Acostamento	DIURNO							
40	ROÇADA 05	BC2	ROÇADA MANUAL	BR 262	LESTE/OESTE	779+000	788+000	ROÇADA MANUAL CERCA A CERCA	NÃO	Acostamento	DIURNO							
41	ROÇADA 05	BC2	ROÇADA MANUAL	BR 262	LESTE/OESTE	788+000	787+000	ROÇADA MANUAL CERCA A CERCA	NÃO	Acostamento	DIURNO							
42	ROÇADA 05	BC2	ROÇADA MANUAL	BR 262	LESTE/OESTE	787+000	786+000	ROÇADA MANUAL CERCA A CERCA	NÃO	Acostamento	DIURNO							
43	ROÇADA 06	BC2	ROÇADA MANUAL	BR 262	LESTE/OESTE	645-000	650+000	ROÇADA MANUAL / DRENAGEM	NÃO	Acostamento	DIURNO							
44	ROÇADA 06	BC2	ROÇADA MANUAL	BR 262	LESTE/OESTE	650+000	655+000	ROÇADA MANUAL / DRENAGEM	NÃO	Acostamento	DIURNO							
45	ROÇADA 06	BC2	ROÇADA MANUAL	BR 262	LESTE/OESTE	655+000	660+000	ROÇADA MANUAL / DRENAGEM	NÃO	Acostamento	DIURNO							
46	ROÇADA 06	BC2	ROÇADA MANUAL	BR 262	LESTE/OESTE	660+000	665+000	ROÇADA MANUAL / DRENAGEM	NÃO	Acostamento	DIURNO							
47	ROÇADA 06	BC2	ROÇADA MANUAL	BR 262	LESTE/OESTE	665+000	670+000	ROÇADA MANUAL / DRENAGEM	NÃO	Acostamento	DIURNO							
48	PODA	BC2	PODA	BR 262	LESTE/OESTE	615+000	620+000	PODA DE ÁRVORE	NÃO	Acostamento	DIURNO							
49	PODA	BC2	PODA	BR 262	LESTE/OESTE	620+000	625+000	PODA DE ÁRVORE	NÃO	Acostamento	DIURNO							
50	PODA	BC2	PODA	BR 262	LESTE/OESTE	625+000	630+000	PODA DE ÁRVORE	NÃO	Acostamento	DIURNO							
51	PODA	BC2	PODA	BR 262	LESTE/OESTE	630+000	635+000	PODA DE ÁRVORE	NÃO	Acostamento	DIURNO							
52	PODA	BC2	PODA	BR 262	LESTE/OESTE	635+000	640+000	PODA DE ÁRVORE	NÃO	Acostamento	DIURNO							
53	HERBICIDA	BC2	LIMPEZA	BR 262	LESTE/OESTE	648+000	638+000	LIMPEZA DE DRENAGEM PROFUNDA	NÃO	Acostamento	DIURNO							
54	HERBICIDA	BC2	LIMPEZA	BR 262	LESTE/OESTE	638+000	628+000	LIMPEZA DE DRENAGEM PROFUNDA	NÃO	Acostamento	DIURNO							
55	HERBICIDA	BC2	LIMPEZA	BR 262	LESTE/OESTE	628+000	618+000	LIMPEZA DE DRENAGEM PROFUNDA	NÃO	Acostamento	DIURNO							
56	HERBICIDA	BC2	LIMPEZA	BR 262	LESTE/OESTE	618+000	608+000	LIMPEZA DE DRENAGEM PROFUNDA	NÃO	Acostamento	DIURNO							
57	HERBICIDA	BC2	LIMPEZA	BR 262	LESTE/OESTE	608+000	598+000	LIMPEZA DE DRENAGEM PROFUNDA	NÃO	Acostamento	DIURNO							
58	ROÇADA MANUAL APOIO 01	BC2	LAVAGEM DE PLACAS	BR 262	LESTE/OESTE	784+000	774+000	LAVAGEM DE PLACA	NÃO	Acostamento	DIURNO							
59	ROÇADA MANUAL APOIO 01	BC2	LAVAGEM DE PLACAS	BR 262	LESTE/OESTE	774-000	764-000	LAVAGEM DE PLACA	NÃO	Acostamento	DIURNO							
60	ROÇADA MANUAL APOIO 01	BC2	LAVAGEM DE PLACAS	BR 262	LESTE/OESTE	764-000	754-000	LAVAGEM DE PLACA	NÃO	Acostamento	DIURNO							
61	ROÇADA MANUAL APOIO 01	BC2	LAVAGEM DE PLACAS	BR 262	LESTE/OESTE	754-000	744-000	LAVAGEM DE PLACA	NÃO	Acostamento	DIURNO							
62	ROÇADA MANUAL APOIO 01	BC2	LAVAGEM DE PLACAS	BR 262	LESTE/OESTE	744-000	734-000	LAVAGEM DE PLACA	NÃO	Acostamento	DIURNO							
63	MULTIFUNCIONAL	BC2	MULTIFUNCIONAL	BR 262	AMBOS	550+000	780+000	Manutenção Sinalização Vertical + Implantação Sinalização Vertical	NÃO	-	DIURNO							
64	MULTIFUNCIONAL	BC2	MULTIFUNCIONAL	BR 262	AMBOS	550+000	780+000	Manutenção Sinalização Vertical + Implantação Sinalização Vertical	NÃO	-	DIURNO							
65	MULTIFUNCIONAL	BC2	MULTIFUNCIONAL	BR 262	AMBOS	550+000	780+000	Manutenção Sinalização Vertical + Implantação Sinalização Vertical	NÃO	-	DIURNO							
66	MULTIFUNCIONAL	BC2	MULTIFUNCIONAL	BR 262	AMBOS	550+000	780+000	Manutenção Sinalização Vertical + Implantação Sinalização Vertical	NÃO	-	DIURNO							
67	MULTIFUNCIONAL	BC2	MULTIFUNCIONAL	BR 262	AMBOS	550+000	780+000	Manutenção Sinalização Vertical + Implantação Sinalização Vertical	NÃO	-	DIURNO							
68	BATE ESTACA	BC2	BATE-ESTACA	BR 262	AMBOS	600+000	400+000	Manutenção defensa metálica	NÃO	-	DIURNO							
69	BATE ESTACA	BC2	BATE-ESTACA	BR 262	AMBOS	600+000	400+000	Manutenção defensa metálica	NÃO		DIURNO							
70	BATE ESTACA	BC2	BATE-ESTACA	BR 262	AMBOS	600+000	400+000	Manutenção defensa metálica	NÃO		DIURNO							
71	BATE ESTACA	BC2	BATE-ESTACA	BR 262	AMBOS	600+000	400+000	Manutenção defensa metálica	NÃO		DIURNO							
72	BATE ESTACA	BC2	BATE-ESTACA	BR 262	AMBOS	600+000	400+000	Manutenção defensa metálica	NÃO		DIURNO							
73																		
74																		