

ITEM	OBRA	DOCUMENTO					DATA INICIAL	DATA FINAL	CONCESSIONÁRIA WAY									
		PLANO DE TRABALHO SEMANAL (PTS)					04/05/2026	10/05/2026										
		EMPRESA	DISCIPLINA	LOCAL	SENTIDO	EST. INICIAL	EST. FINAL	ATIVIDADE	INTERDIÇÃO?	FAIXA	PERÍODO	04/mai	05/mai	06/mai	07/mai	08/mai	09/mai	10/mai
S	T	Q	Q	S	S	D												
1	Projeto Funcional - WAY-262 PCT02	SANEMATM / Gestão Engenharia	Topografia	BR-262/MG	AMBOS	670-240	538-769	Implantação de marcos e levantamento topográfico convencional	Não	Acostamento / Cantero	DIURNO							
2	Projeto Funcional - WAY-262 PCT02	SANEMATM / Gestão Engenharia	Topografia	BR-262/MG	AMBOS	670-240	538-769	Implantação de marcos e levantamento topográfico convencional	Não	Acostamento / Cantero	DIURNO							
3	Reparo localizado	Construforte	Reparo localizado	BR-262/MG	Leste	767-600	767-800	Reparo localizado em pavimento	SIM	1	DIURNO							
4	Reparo localizado	Construforte	Reparo localizado	BR-262/MG	Leste	767-600	767-800	Reparo localizado em pavimento	SIM	1	DIURNO							
5	Reparo localizado	Construforte	Reparo localizado	BR-262/MG	Oeste	767-600	767-800	Reparo localizado em pavimento	SIM	1	DIURNO							
6	Reparo localizado	Construforte	Reparo localizado	BR-262/MG	Oeste	767-600	767-800	Reparo localizado em pavimento	SIM	1	DIURNO							
7	Reparo localizado	Construforte	Reparo localizado	BR-262/MG	Leste	767-600	767-800	Reparo localizado em pavimento	SIM	1	DIURNO							
8	FRESAGEM E COMPOSIÇÃO	TORC	SERVIÇOS PRELIMINARES	BR 262	OESTE	684-000	686-500	Devio de tráfego e Sinalização	SIM	1	DIURNO							
9	FRESAGEM E COMPOSIÇÃO	TORC	SERVIÇOS PRELIMINARES	BR 262	OESTE	686-500	686-500	Devio de tráfego e Sinalização	SIM	1	DIURNO							
10	FRESAGEM E COMPOSIÇÃO	TORC	SERVIÇOS PRELIMINARES	BR 262	OESTE	686-500	686-500	Devio de tráfego e Sinalização	SIM	1	DIURNO							
11	FRESAGEM E COMPOSIÇÃO	TORC	SERVIÇOS PRELIMINARES	BR 262	OESTE	686-500	686-500	Devio de tráfego e Sinalização	SIM	1	DIURNO							
12	FRESAGEM E COMPOSIÇÃO	TORC	SERVIÇOS PRELIMINARES	BR 262	OESTE	686-500	686-500	Devio de tráfego e Sinalização	SIM	1	DIURNO							
13	TAPA BURACO EMERGENCIAL	BC2	TBE 01	BR 262	AMBOS	630-000	640-000	TAPA BURACO EMERGENCIAL	NÃO	-	DIURNO							
14	TAPA BURACO EMERGENCIAL	BC2	TBE 01	BR 262	AMBOS	640-000	650-000	TAPA BURACO EMERGENCIAL	NÃO	-	DIURNO							
15	TAPA BURACO EMERGENCIAL	BC2	TBE 01	BR 262	AMBOS	650-000	660-000	TAPA BURACO EMERGENCIAL	NÃO	-	DIURNO							
16	TAPA BURACO EMERGENCIAL	BC2	TBE 01	BR 262	AMBOS	660-000	670-000	TAPA BURACO EMERGENCIAL	NÃO	-	DIURNO							
17	TAPA BURACO EMERGENCIAL	BC2	TBE 01	BR 262	AMBOS	670-000	680-000	TAPA BURACO EMERGENCIAL	NÃO	-	DIURNO							
18	TAPA BURACO EMERGENCIAL	BC2	TBE 02	BR 262	CRESCENTE	348-000	360-000	TAPA BURACO EMERGENCIAL	NÃO	-	DIURNO							
19	TAPA BURACO EMERGENCIAL	BC2	TBE 02	BR 262	DECRESCENTE	348-000	360-000	TAPA BURACO EMERGENCIAL	NÃO	-	DIURNO							
20	TAPA BURACO EMERGENCIAL	BC2	TBE 02	BR 262	CRESCENTE	360-000	380-000	TAPA BURACO EMERGENCIAL	NÃO	-	DIURNO							
21	TAPA BURACO EMERGENCIAL	BC2	TBE 02	BR 262	DECRESCENTE	360-000	380-000	TAPA BURACO EMERGENCIAL	NÃO	-	DIURNO							
22	TAPA BURACO EMERGENCIAL	BC2	TBE 02	BR 262	CRESCENTE	380-000	400-000	TAPA BURACO EMERGENCIAL	NÃO	-	DIURNO							
23	REPARO CIVIL	BC2	CIVIL 01	BR 262	CRESCENTE	765-000	765-000	REPARO DE DRENAGENS EM GERAL	NÃO	-	DIURNO							
24	REPARO CIVIL	BC2	CIVIL 01	BR 262	DECRESCENTE	765-000	765-000	REPARO DE DRENAGENS EM GERAL	NÃO	-	DIURNO							
25	REPARO CIVIL	BC2	CIVIL 01	BR 262	CRESCENTE	765-000	770-000	REPARO DE DRENAGENS EM GERAL	NÃO	-	DIURNO							
26	REPARO CIVIL	BC2	CIVIL 01	BR 262	DECRESCENTE	770-000	765-000	REPARO DE DRENAGENS EM GERAL	NÃO	-	DIURNO							
27	REPARO CIVIL	BC2	CIVIL 01	BR 262	CRESCENTE	770-000	775-000	REPARO DE DRENAGENS EM GERAL	NÃO	-	DIURNO							
28	REPARO CIVIL	BC2	CIVIL 02	BR 262	CRESCENTE	595-000	600-000	REPARO DE DRENAGENS EM GERAL	NÃO	-	DIURNO							
29	REPARO CIVIL	BC2	CIVIL 02	BR 262	CRESCENTE	600-000	605-000	REPARO DE DRENAGENS EM GERAL	NÃO	-	DIURNO							
30	REPARO CIVIL	BC2	CIVIL 02	BR 262	DECRESCENTE	605-000	600-000	REPARO DE DRENAGENS EM GERAL	NÃO	-	DIURNO							
31	REPARO CIVIL	BC2	CIVIL 02	BR 262	CRESCENTE	605-000	610-000	REPARO DE DRENAGENS EM GERAL	NÃO	-	DIURNO							
32	REPARO CIVIL	BC2	CIVIL 02	BR 262	DECRESCENTE	610-000	605-000	REPARO DE DRENAGENS EM GERAL	NÃO	-	DIURNO							
33	REPARO CIVIL	BC2	CIVIL 03	BR 262	AMBOS	421-000	421-000	REPARO DE DRENAGEM EM GERAL	NÃO	-	DIURNO							
34	REPARO CIVIL	BC2	CIVIL 03	BR 262	AMBOS	421-000	421-000	REPARO DE DRENAGEM EM GERAL	NÃO	-	DIURNO							
35	REPARO CIVIL	BC2	CIVIL 03	BR 262	AMBOS	468-000	468-000	REPARO DE DRENAGEM EM GERAL	NÃO	-	DIURNO							
36	REPARO CIVIL	BC2	CIVIL 03	BR 262	AMBOS	520-000	520-000	REPARO DE DRENAGEM EM GERAL	NÃO	-	DIURNO							
37	REPARO CIVIL	BC2	CIVIL 03	BR 262	AMBOS	520-000	520-000	REPARO DE DRENAGEM EM GERAL	NÃO	-	DIURNO							
38	TERRAPLENO	BC2	TERRAPLENO 01	BR 262	CRESCENTE	622-000	622-000	REPOSIÇÃO DE CAÇAMBA	NÃO	-	DIURNO							
39	TERRAPLENO	BC2	TERRAPLENO 01	BR 262	CRESCENTE	622-000	622-000	REPOSIÇÃO DE CAÇAMBA	NÃO	-	DIURNO							
40	TERRAPLENO	BC2	TERRAPLENO 01	BR 262	CRESCENTE	711-000	711-000	REPARO DE EROSAO	NÃO	-	DIURNO							
41	TERRAPLENO	BC2	TERRAPLENO 01	BR 262	CRESCENTE	711-000	711-000	REPARO DE EROSAO	NÃO	-	DIURNO							
42	TERRAPLENO	BC2	TERRAPLENO 01	BR 262	AMBOS	588-000	768-000	COLETA SELETIVA NAS BODS - PREGAS	NÃO	-	DIURNO							
43	TERRAPLENO	BC2	TERRAPLENO 02	BR 262	DECRESCENTE	537-000	537-000	REPARO DE EROSAO	NÃO	-	DIURNO							
44	TERRAPLENO	BC2	TERRAPLENO 02	BR 262	DECRESCENTE	537-000	537-000	REPARO DE EROSAO	NÃO	-	DIURNO							
45	TERRAPLENO	BC2	TERRAPLENO 02	BR 262	DECRESCENTE	537-000	537-000	REPARO DE EROSAO	NÃO	-	DIURNO							
46	TERRAPLENO	BC2	TERRAPLENO 02	BR 262	DECRESCENTE	360-000	360-000	LIMPEZA FAIXA DE DOMINIO	NÃO	-	DIURNO							
47	TERRAPLENO	BC2	TERRAPLENO 02	BR 262	DECRESCENTE	360-000	360-000	LIMPEZA FAIXA DE DOMINIO	NÃO	-	DIURNO							
48	MULTIFUNCCIONAL	BC2	MULTIFUNCCIONAL	BR 262	AMBOS	600-000	780-000	Manutenção Sinalização Vertical + Implantação Sinalização Vertical	NÃO	-	DIURNO							
49	MULTIFUNCCIONAL	BC2	MULTIFUNCCIONAL	BR 262	AMBOS	600-000	780-000	Manutenção Sinalização Vertical + Implantação Sinalização Vertical	NÃO	-	DIURNO							
50	MULTIFUNCCIONAL	BC2	MULTIFUNCCIONAL	BR 262	AMBOS	600-000	780-000	Manutenção Sinalização Vertical + Implantação Sinalização Vertical	NÃO	-	DIURNO							
51	MULTIFUNCCIONAL	BC2	MULTIFUNCCIONAL	BR 262	AMBOS	600-000	780-000	Manutenção Sinalização Vertical + Implantação Sinalização Vertical	NÃO	-	DIURNO							
52	MULTIFUNCCIONAL	BC2	MULTIFUNCCIONAL	BR 262	AMBOS	600-000	780-000	Manutenção Sinalização Vertical + Implantação Sinalização Vertical	NÃO	-	DIURNO							
53	BATE ESTACA	BC2	BATE ESTACA	BR 262	AMBOS	600-000	348-000	Manutenção Sinalização Vertical + Implantação Sinalização Vertical	NÃO	-	DIURNO							
54	BATE ESTACA	BC2	BATE ESTACA	BR 262	AMBOS	600-000	348-000	Manutenção Sinalização Vertical + Implantação Sinalização Vertical	NÃO	-	DIURNO							
55	BATE ESTACA	BC2	BATE ESTACA	BR 262	AMBOS	600-000	348-000	Manutenção Sinalização Vertical + Implantação Sinalização Vertical	NÃO	-	DIURNO							
56	BATE ESTACA	BC2	BATE ESTACA	BR 262	AMBOS	600-000	348-000	Manutenção Sinalização Vertical + Implantação Sinalização Vertical	NÃO	-	DIURNO							
57	BATE ESTACA	BC2	BATE ESTACA	BR 262	AMBOS	600-000	348-000	Manutenção Sinalização Vertical + Implantação Sinalização Vertical	NÃO	-	DIURNO							
58	CODERE 01	CODERE	CORTE E REMOÇÃO DE IND. ARBOREO	BR 262	AMBOS	712-000	738-000	Remoção e limpeza de Ind. Arboreo	SIM	1 E 2	DIURNO							
59	CODERE 01	CODERE	CORTE E REMOÇÃO DE IND. ARBOREO	BR 262	AMBOS	712-000	738-000	Remoção e limpeza de Ind. Arboreo	SIM	1 E 2	DIURNO							
60	CODERE 01	CODERE	CORTE E REMOÇÃO DE IND. ARBOREO	BR 262	AMBOS	712-000	738-000	Remoção e limpeza de Ind. Arboreo	SIM	1 E 2	DIURNO							
61	CODERE 01	CODERE	CORTE E REMOÇÃO DE IND. ARBOREO	BR 262	AMBOS	712-000	738-000	Remoção e limpeza de Ind. Arboreo	SIM	1 E 2	DIURNO							
62	CODERE 01	CODERE	CORTE E REMOÇÃO DE IND. ARBOREO	BR 262	AMBOS	712-000	738-000	Remoção e limpeza de Ind. Arboreo	SIM	1 E 2	DIURNO							
63	Ropada Manual 02	BC2	Ropada Manual	BR 262	OESTE	395-000	400-000	Remoção e limpeza de Ind. Arboreo	SIM	1 E 2	DIURNO							
64	Ropada Manual 02	BC2	Ropada Manual	BR 262	OESTE	400-000	400-000	ROCADA MANUAL 4M5T	NÃO	-	DIURNO							
65	Ropada Manual 02	BC2	Ropada Manual	BR 262	LESTE	405-000	400-000	ROCADA MANUAL 4M5T	NÃO	-	DIURNO							
66	Ropada Manual 02	BC2	Ropada Manual	BR 262	LESTE	400-000	395-000	ROCADA MANUAL 4M5T	NÃO	-	DIURNO							
67	Ropada Manual 02	BC2	Ropada Manual	BR 262	OESTE	405-000	410-000	ROCADA MANUAL 4M5T	NÃO	-	DIURNO							
68	Ropada Manual 03	BC2	Ropada Manual	BR 262	OESTE	450-000	560-000	ROCADA MANUAL 4M5T	NÃO	-	DIURNO							
69	Ropada Manual 03	BC2	Ropada Manual	BR 262	OESTE	460-000	470-000	ROCADA MANUAL 4M5T	NÃO	-	DIURNO							
70	Ropada Manual 03	BC2	Ropada Manual	BR 262	LESTE	470-000	460-000	ROCADA MANUAL 4M5T	NÃO	-	DIURNO							
71	Ropada Manual 03	BC2	Ropada Manual	BR 262	LESTE	460-000	450-000	ROCADA MANUAL 4M5T	NÃO	-	DIURNO							
72	Ropada Manual 03	BC2	Ropada Manual	BR 262	OESTE	470-000	480-000	ROCADA MANUAL 4M5T	NÃO	-	DIURNO							
73	Ropada Manual Reserva Técnica	BC2	Ropada Manual	BR 262	OESTE	355-000	360-000	ROCADA MANUAL 4M5T	NÃO	-	DIURNO							

